

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2024年度

项目名称		沭阳县马厂人民医院改扩建工程			建设/运营单位（盖章）		江苏宿迁沐发建设控股集团有限公司				
国家重大项目库代码		2204-321322-04-01-467724			地债管理系统项目编码		p22321322-0046				
项目累计发行专项债券总额（亿元）			0.2			项目已实际使用专项债券总额（亿元）			0.2		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	已完工，待审计					已完工，待审计					
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况									
		三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	评分依据				
过程	资金管理	资金到位率	100	100	6	6	2024年收到债券资金				
		资金使用合规性	合规	合规	6	6	债券资金使用合规				
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	7	7	管理制度健全性				
		制度执行有效性	有效	有效	6	6	按照管理制度执行				
产出	数量指标	取得建设项目立项批复	取得	取得	6	6	2022年取得建设项目立项批复				
	质量指标	工程设计质量达标	达标	达标	6	6	工程设计质量达标				
		工程设计内容	合格	合格	6	6	工程设计内容达标				
	时效指标	设计完成及时性	及时	及时	6	6	设计完成相对及时				
		项目筹备及时性	及时	及时	6	6	项目筹备及时				
		项目进度落实	按工程进度推进	按工程进度推进	6	6	项目落实进度				
	成本指标	概算超支率	0	0	6	6	概算未超支				
效益	经济效益	合理控制工程造价	合格	合格	6	6	工程造价控制				
	社会效益	提供技术服务工作	提供	提供	6	6	技术服务提供				
	可持续发展	强化安全环保职责	合格	合格	7	7	安全环保职责落实				
		强化医疗卫生职责	合格	合格	7	7	医疗卫生职责落实				
满意度	服务对象 满意度	参见单位满意度	满意	满意	7	7	满意度				
总计					100	100					
自评偏差原因及改进措施		无									
项目主管部门 复核意见		处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）									
财政分管处（科） 室复核意见		处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）									
财政绩效处（科） 室复核意见		处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）									
财政债务处（科） 室重点监控整改情 况		处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）									

备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责；
2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的意见建
议；
3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况；
4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。

江苏省政府专项债券项目绩效自评报告

一、项目情况

沭阳县马厂人民医院改扩建项目建设工程由江苏宿迁沐发建设控股集团有限公司代建设，项目位于马厂镇上海路2号。项目总投资5500万元，新建1栋总建筑面积6309.14平方米的住院楼。对现有门诊综合楼基础设施、设备、环境、放射科业务用房进行改造，作医院发热门诊使用，预防接种门诊调整至综合楼，改造面积5600平米。

二、评价情况

本项目积极响应相关政策，大力推进沭阳县乡镇医疗用房质量建设改造，将有效的改变院区环境脏乱差现象，同时通过医疗用房改造设备质量更新升级，为马厂及周边地区人民群众提供更高档和更优良的医疗建筑环境。给社会提供医疗服务与保健，满足病人需求，满足医疗卫生需求，保障人民享受基本医疗服务。沭阳县马厂人民医院主要承担马厂及周边地区常见病和多发病诊疗、危急重症抢救、疑难症转诊、传染病防治，提供全面连续的预防保健、公共卫生服务及突发事件紧急医疗救援，将医疗发展的成果惠及更多百姓，更好地体现以人为本的医疗理念。

三、项目绩效

(一)完成沭阳县马厂人民医院运行前期建设，使医院在使用功能上满足乡镇医院发展要求，优化卫生资源，改善医疗环境。

沭阳县马厂人民医院承担着马厂及周边地区的医疗救治任务，后期将给患者创造一个优雅、舒适的就医场所，使广大人民群众在当地真正享受到优质、高效、便捷的医疗服务；参与建成沭阳县公立医院体系，给社会提供医疗服务与保健，满足病人需求。

(二) 2024 年完成马厂人民医院改扩建项目、配套装修建设、道路沥青铺设、设备用房、雨水污水管、绿化以及监控设施、老门诊楼改造工程，并全部投入使用。

四、存在问题

项目目前已完工并投入使用，不存在相关问题。

五、有关建议

加快推进竣工审计相关工作。